

AB 15 april 2024

HIT/2024-AB 15042024- 9.3 (reeds eerder gecommuniceerd en vastgesteld in het AB 07 december 2023)

Planning Wijziging tekst GR Hitland (wettelijk de tijd tot 1 juli 2024) Hoe ziet het proces er uit?

Fase 0	Fase 1	Zienswijze	Fase 2	Fase 3	Publicatie	Implementatiefase
Maart/Mei 2023	Juli/Augustus 2023	Januari/Maart 2024	Maart/April 2024	Juni 2024	Vóór 1 juli 2024	Na vaststelling GR
Vorbereiding	Concept ontwerp wijziging	Zienswijze procedure voor de raden van 8 weken	Nota van beantwoording en vaststellen ontwerp wijziging	Formele besluitvorming	Publicatie	
<p>1 Het Bestuur informeren over wetswijziging en het proces tot wijziging tekst GR</p> <p>2 Quickscan toetsing bestaande regeling aan wijzigingen</p> <p>3 Concept ontwerp wijziging tekst GR opstellen en voorbereiden voor de formele wijzigingsprocedure (door juristen Capelle a/d IJssel en Zuidplas)</p>	<p>1 Ambtelijk overleg met juridische medewerkers deelnemende gemeenten</p> <p>2 Behandeling in het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur</p> <p>3 Behandeling en vaststelling concept ontwerp wijziging door het Bestuur op 7 december, vrijgeven voor zienswijze</p>	<p>Start zienswijze: na vrijgave door het Bestuur, aanbiedingsbrief aan raden deelnemers verzenden met concept ontwerp wijziging</p> <p>Startdatum: 1 januari 2024</p> <p>Einddatum: 15 maart 2024</p>	<p>1 Opstellen Nota van beantwoording en wijzigen concept ontwerp april 2024</p> <p>2 Behandeling in het Dagelijks Bestuur voor advisering en doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur</p> <p>3 Behandeling in het Algemeen Bestuur ter vaststelling 15 april 2024</p>	<p>Na vaststelling in het Bestuur wordt het wijzigingsbesluit aangeboden aan de gemeenteraden en colleges van B&amp;W met verzoek deze in uitvoering te kunnen nemen.</p>	<p>Als alle bestuursorganen van de deelnemende gemeenten positief hebben besloten over de wijziging, wordt de nieuwe tekst gepubliceerd in het Gemeenteblad, op overheid.nl en in het GR-register voor 1 juli 2024</p>	<p>Implementatie van eventuele wijzigingen voor werkwijzen</p>